

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Asszony!

Alulírott Varga János, mint a BOLTÍV-BAU KFT. felelős műszaki vezetője, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az általunk 2022 januárban készített Óvoda tetőszerkezet felújítására leadott pályázati költségvetést az áremelkedések következtében (fa és cserép anyagárak nagyon megemelkedtek) megemelni szíveskedjenek cca. 2.000.000 Ft+Áfa összeggel.

-A faanyag hosszából adódóan 1m3 (8fm) ára: 200.000 Ft/m3+ÁFA

-A 6,0 m-es ára 146.000 Ft+ÁFA, ami 1m2-re vetítve 9.680 Ft/m2+ÁFA


-A cserép ára is 270 Ft/db x 18db=4860 Ft/m2

A faanyag, a cserép és a tartozékok, valamint az ács – bontás és építés díja eléri a nettó 20.000.000 Forintot.

A bádogos munkálatok anyag és munkadíja cca. 2.000.000 Ft, amit szeretnék ráemeltetni a szerződés összegére.

Diósjenő, 2022.07.07.

Köszönettel:



Varga János