Vallalkozasi szerz6dés

amely létrejott egyfelSl a

Bink Kézség Onkormanyzata

sz¢khelye: 2653 Bank, Hésok tere 11.
képviseli: Torma Andrea, polgarmester
elérhetGsége: polgarmestet(@bank-falu.hu
adoszam: 15452362-2-12
bankszamlaszam: 11741031-15452362

mint megrendeld, a tovibbiakban Megrendels

masfelél a Boltiv-Bau Kft.
székhelye: 2643 DIOSJENO, Dézsa Gyérgy Utca 28/b
elérhetésége: 06 35 364 077
képviseli: Csengeriné Varga Orsolya
cime: 2134 Sz&c¢, Grassalkovich u. 11.
elérhetGsége: 06 20 44 73 148
addszama: 12706916-2-12
bankszamlaszama: 11742269-20504874
mint vallalkozd, a tovabbiakban Vallalkoz6 kozott az alabbiak szerint.

Preambulum:
Jelen szerz6édés ,, TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonositdszam, , Bank udiléfalu turisztikai
potencialjanak erésitése” cimi projekt” keretében kivitelezési munkak elvégzése” targya Kbt

115. § szerint lefolytatott nyilt kozbeszerzési eljiras eredményeként jott létre, ahol a Vallalkozo6 a

nevezett eljirison elnyerte a2 Megrendeld 4ltal meghatirozott kivitelezési feladatok ellatisanak

jogat, amely feladatellatisra a felek a jelen szerz&dést kotik.

Megtrendelé megrendelése alapjan Villalkozé elvallalja az alabbi munkakat a jelen szerz&désben és
mellékleteiben részletezett feltételeklkel:

1.2,

1.1. A szerzbdés targya: ,,TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonositészamu, , Bank tdiiléfalu

turisztikai potencialjanak erdsitése” cimid projekt” keretében kivitelezési munkak

elvégzése”
Villalkozé  kételezettséget vallall a  Megrendeld  4ltal  rendelkezésre  bocsatott
tervdokumenticiéban, és a II. szami mellékletben szerepls koltségvetésben rogzitett
kivitelezési munkak elSirisoknak és szerzédésnek megfeleléen a jogszabalyokban,
szerzbdésben és szabvanyokban el&irt mindségben, rendeltetésszer hasznalatra alkalmas
modon elvégzésére. A szerz8dés részletes miszaki tartalmat a szerz3dés I1. sz. melléklete
tartalmazza.
Villalkozo a jelen szerzédés alairasaval ,, TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonositoszimau,
»Bank Udiléfalu turisztikai potencidljanak erdsitése” cimi projekt” keretében kivitelezési
munkik elvégzése” targya Kbt. 115. § szerint lefolytatott nyilt kozbeszerzési eljaris soran
kiadott Ko6zbeszerzési dokumenticidban régzitett valamennyi feladat és kovetelmény
maradéktalan teljesitését a Megrendeld éltal elfogadott "Ajanlattétel” szerint vallalja.
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A teljesités helye:
Bank, hrsz. 115, 121, 124/2, 125/1 hrsz.
NUTS-kod: HU313

3. Teljesitési hatarid6:

3.1.

Szetz6d6 felek a hataridék tekintetében az alabbiak szerint allapodnak meg:

Szerz8dS Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés a munkateriilet atadasaval lép hatilyba.
A szerz6dés teljesitési hatarideje (a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja): 2021.06.12.
Részhataridok:

-25 %-os késziltség: 2020.11.30.

-50 %-os késziltség: 2021.02.28.

-75 %-os készultség: 2021.04.25.

Megrendel§ el6teljesitést elfogad, mely nem jelent szerz6désmaodositasi indokot.

Amennyiben a hatridé szerinti teljesités Megrendel§ érdekkorében felmerilt ok miatt
(késedelmes adatszolgaltatis, dontéshozas, stb.) lehetetlenné vilik, Vallalkozdval szemben
a késedelmes teljesités jogkovetkezményei — a Megrendelé magatartasival Gsszefliggésben
felmeriilt késedelem tekintetében - nem alkalmazhatok.

Vallalkozé, mint a szerzédésben vallalt kotelezettségek egészénck teljesitése
vonatkozisaban miszaki elételjesitésre jogosult, amellyel egyidejiileg a pénziigyi titemezés

is modosul.

4. Teljesités, atadas-atvétel

4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

Vallalkoz6 a teljesitési hataridd elétt legkésébb 15 nappal irasban készre jelenti a munkat.
A teljesitési id6pontot megel6z6 5 nappal a Megrendel6 képvisel6je ttjan koteles az dtadas-
atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kovetS 5 napos hataridével lezirni. Amennyiben az 5
napos hatiridé lejartaval az atadas-atvételi eljaras meghiisul a késedelmi kotbér az atadas-
atvételi eljaras megkezdésének idépontjatél datalodik.
A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozo, a miszaki ellendr altal igazoltan,
az érvényes szabalyok szerint az elbirisoknak és szerzGdésnck megfeleld mindségben,
hasznalatra alkalmas allapotban adja it az épitett terilletet, és az atadas-dtvételi eljaras
sikeresen lezarult. A sikeres miszaki atadas-atvételt kovetéen a  Megrendeld
teljesitésigazolast allit ki a Villalkozo részére. Nem megfelel6 mindség teljesités esetén a
Megrendelének joga van a kifogisolt munkarészre vonatkozdan javitdst kérni, vagy
értékcsokkenésben megallapodni.
Amennyiben a koéltségvetésben szerepld anyagok beszerzése nehézségbe itkozik, agy
Vallalkoz6 a tervezdvel és a miszaki ellendtrel tortént egyeztetéssel — Megrendeld
el6zetes jovahagyasival — mas, miszakilag egyenértckl anyag beépitésére jogosult.
A sikertelen dtadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozét terhelik, amennyiben ez a
Villalkozo érdekkorében felmeruld okra vezethetd vissza.
Kapcsolattartasra kijelolt személyek

Megtendeld részér6l:  Torma Andrea tel.: 06 30 677 6783

Villalkozo részérdl: Varga Janos tel.: 06 20 320 8634
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4.6.

4.7.

Muszaki ellenér: Koczka Laszlé tel.: 06 30 665 3552

A kapcsolattartisra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé koralményekrol
haladéktalanul frasban értesiteni egymdst és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.
Személytikrdl torténd valtozasrol a Felek egymast 48 6ran belil irasban értesitik.

A Villalkozé kételes a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan — akar a koriabban
megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet korabban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvllalkozé nem all a targyi kozbeszerzési eljarasban
meghatirozott kizaré okok hatalya alatt.

Vallalkoz6 legkésbb a szerz6dés megkotésének idSpontjaban koteles a Megrendelnek
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kézbeszerzési eljarisban az adott alvillalkozét még nem nevezte meg-a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizir okok hatalya alatt. A Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles
a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivint alvallalkozét elézetesen
bejelentent, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni atrél is, hogy az ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll kiziré okok hatilya alatt.

4.8. A Vallalkozo személye csak az alibbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelel6 egyértelmi
szerzGdéses rendelkezés alapjan a jogutédlis projekttirsasig vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerzédéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujté jogi
szemely vagy az dltala jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekovetkezs jogutodlis a jogi személy atalakulisanak,
egyestlésnek,  szétvilasnak vagy a jogutodlassal — megsziinés mas  esetének
kévetkezménye,vagy olyan részleges jogutddlis eredményeként kévetkezik be, ahol egy
gazdasagi egységként milkodd teljes iizletig (a hozza tartozé szerzédésekkel, eszkézokkel
és munkavallalokkal) - nem gazdasigi tirsasig jogi személyesetén az adott tevékenységet
ellaté teljes szervezetl egység - atruhazasra keriil a jogutodra, vagy az eredeti szerz8dé félre
vonatkoz6 fizetésképtelenségi eljirds sorin keriil a szerz8dés atruhdzasra; ha a szerzédésbe
lepé jogutéd nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya alatt, -az
ajanlattevére iranyad6 szabalyok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazasaval -
megfelel a kézbeszetzési eljarisban alkalmazott alkalmassagi kovetelményeknek, és a
jogutodlis nem e torvény alkalmazasinak a megkeriilését célozza. (Az ajanlattevéként
szerz0d6 fel személye a fentebb foglalt eseteken kivill csak j kézbeszerzési eljaras
eredményeként valtozhat. A jogviszony egyéb elemeinek viltozisira a 141. § rendelkezéseit
kell alkalmazni. (Az ajinlatkéréként szerz6d6 £él személyében bekovetkezd jogutédlas nem
irinyulhat e térvény alkalmazisinak megkeriilésére.

5. Szerzddés értéke:

5.

Felek a jelen szerz6dés szerinti épitési munkak teljesitésének ellenértékét

nett6 117 062 365,-Ft +Afa azaz: brutté 148 669 204 forintban hatirozzik meg, amely
befejezési hatarid6re prognosztizalt fix ar (Atalanyar).

1. részszamla a szerzédésben foglalt teljes netto ellenszolgiltatis 25% + Afa



I1. részszamla a szerz6désben foglalt teljes netto ellenszolgaltatas 25% + Afa
T11. részszamla nettd a szerzédésben foglalt teljes nettd ellenszolgaltatas 25% + Afa

Végszamla a szerzédésben foglalt teljes nett6 ellenszolgaltatas 25% + Afa

5.2. Megrendels nyilatkozik, hogy a munka elvégzéséhez szikséges pénziigyi fedezetet a ,,TOP-
1.2.1-16-NG1-2019-00019” projekt keretén belill elnyert timogatisi forrisbol kivanja
biztositani.

5.3. Pétmunka
Jelen szerzédés 1. pontjiban, és a I1. sz mellékletben meghatarozott munkakon tilmenden
a Megrendel, vagy valamely épitési vagy szakhatosag altal elrendelt pétmunkakat
Villalkoz6 koteles elvégezni. A pétmunkik megrendelése irisban torténik Vallalkozo
levelezési cimére. Pétmunkanak mindsilnek azon munkak, amelyek meghaladjak a I1.sz.
mellékletben megjelélt miiszaki tartalmat. Nem mindstilnek pétmunkanak azon munkik
elvégzése, amelyekkel az eredeti miiszaki tartalom meghatirozisa alapjan a Vallalkozonak

szakcégként szamolnia kellett.

A pétmunkik miiszaki tartalmanak és dranak meghatirozisira minden esetben a szerz6do
felek 4ltal elfogadott tételes koltségvetés alapjan keril sor, az eredeti miszaki tartalom
soran meghatirozott arszinvonalnak megfelelGen.

A miszaki tartalom megviltozdsa esetén a pétmunka  koltségvetésben tételesen
szerepeltetni kell a potmunkak miatt esetlegesen elmaradé munkik pontos miszaki
tartalmat és arat, mely beszamitsra keriil a potmunka ellenértékébe.

A Felek kizarjak a pétmunka korébdl azon eseteket, ha jogszabalyi valtozasok, idéjarast
koriilmények, a talajszerkezet, a munkateriilet adottsagai vagy egyéb kiilsé korulmények
hatdsira meriilnek fel a Vallalkozé oldalin olyan tovabbi kéltségek, amelyekkel eredetileg
nem szdmolt. Mindezen kériilményeket a felek a Villalkozd tizleti kockazata korébe

soroljak.

5.4. Szerz6d6 felek tényként rogzitik, hogy jelen vallalkozasi szerzédés (mint kozbeszerzések
teljesitéséhez kapcsolédoan megkotott szerzédés) alapjan Villalkozo6 altal a Kbt. szetint
alvallalkozé vagy a polgari jog szetinti alvallalkozo részére teljesitett kifizetésekre a
322/2015. (X.30.) Korm.rend. 32 /B. §-anak alkalmazasa kotelezo.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Harom tész és egy végszamla bocsathato ki.
A részszamlik benyujtisinak feltétele: mlszaki ellendr altal igazolt teljesitésigazolas, mely az
6ssz koltségvetés 25%-nal, 50 Y%-anal, és 75 Yo-anal, teljesitésaranyosan torténhet.
Végszamla benydjtasanak feltétele: eredményes atadas-atvételi jegyzokonyv.
A szamlazasi iitemezés az alabbiak szetint torténik:
Eléleg szamla: a szerzédésben foglalt - altalanos forgalmi ad6é nélkil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5% - anak megfelel6 osszeg.
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1. részszimla: a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatdis 25% + Afa (elSleg
részaranyos levonasat kovetéen)

2. részszamla: a szerzGdésben foglalt teljes ellenszolgiltatis 25% + Afa (elleg
részaranyos levonasat kovetéen)

3. részszamla: a szerzGdésben foglalt teljes ellenszolgaltatis 25% + Afa (eloleg
részarinyos levonisat kovetden)

végszamla: a szerzGdésben foglalt teljes ellenszolgaltatis 25% + Afa (elSleg részaranyos

levonasat kbvetden)

6.2. Szamlik kiegyenlitése: a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamlikat a Megrendels a Kbt. 135.
§ (1)-(8) bekezdései szerint atutaldssal, figyelemmel 2007. évi CXXVIL tv., 2013 évi V. tv.
6:130. § (1)-(2) bek., a 2015. évi CXLIIL. tv., és a 322/2015. (X. 20.) Kotm. rendelet 31-32/B
§ szabalyaira.

A fizetési hatirid6 a 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) Hatodik konyvben, a 6:130.
§ (1) — (2) bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik (szerz6d6 hatésignak nem
minbsiilé személlyel kotott szerz8dése esetén). A szamla Megrendelé Altali befogadasanak és
kifizetésének feltétele a Vallalkoz6 részérdl a mindenkor hatalyos pénziigyi és egyéb
jogszabilyok szetinti megfelelé szamla, igazolisok, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok
benyujtasanak, dtadasanak teljesitése.

Eldleg: Ajnlatkérs a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésének megfelelden elSleget biztosit, melynek
mértcke a szerzGdésben foglalt - Altalanos forgalmi adé nélkil szimitott - teljes
ellenszolgaltatas 5% - anak megfelels 6sszeg. Az ajanlatkéréként szerz6dé fél a Kbt. 135. §
(8) és (9) bekezdésében foglalt elSleget az ajanlattevs kérésére legkés6bb az épitési
munkateriilet dtaddsat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni. (322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bek.) Az eldleg fizetését az ajanlatkéré nem teheti fiiggévé a szerz8dé fél
resz€16l biztositék nydjtasatol. Az eldleg igénylésére vonatkozban csak nyertes ajanlattevének
kell a szerzédéskotéskor nyilatkoznia.

6.3. A Megrendel6 hibajibdl eredé fizetési késedelem esetén a Vallalkozé a Ptk. 6:155 § szerinti
késedelmi kamat szamlazasara jogosult.

6.4. Vallalkoz6 a szamlikat 3 példanyban Megrendels névére és cimére allitja ki.
Villalkoz6 altal a Megrendel6 nevére kiallitott szamliinak az alabbiakat is kell
tartalmaznia:
- A jelen szerz6dés targya, a projekt azonositészama és roviditése TOP-1.2.1-16-NG1-
2019-00019 azonositészam, ,,Bank tduléfalu turisztikai potencialjanak erdsitése
- A teljesités szakasza

- Miszaki ellenér igazolisa

6.5 A szerz8dés 13.2 bekezdés szerinti felmondis esetén a nyertes ajinlattevé a szerzdés
megsziinése elStt mar teljesitett szolgaltatas szerzdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerzédéses dijvaltozas csak a felek kolesonds megallapodasival, a Kbt. 141. §-anak
figyelembevételével szerz6désmodositas keretében torténhet.
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6.6. Megrendel6 nem fizet, illetve szamol el a szerz8dés teljesitésével osszefiiggésben olyan

koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6
tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé addkoteles jovedelmének

csokkentésére alkalmasak.

6.7. A szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld

szaméra megismerhet6vé teszi és a szerzGdés 13.4 pontja szetinti tigyletekrol az ajanlatlérot
haladéktalanul értesiti.

7. Vallalkoz6 kotelezettségei:

ol

i

T3

7.4.

T:5.

7..6.

A Vallalkozénak a munkikat a szerzédésben és az ajanlatban foglaltaknak megfelelen
kell kiviteleznie. A Vallalkozé kotelessége gondoskodni a feliigyeletrl, a munkavégzéstol,
annak irdnyitisardl, azoktdl az anyagokrdl és eszkozokr6l, amelyek a szerzédésszer
teljesitéshez szitkségesek, tovibba a 191 /2009. (IX.15) Korm. rendeletben foglaltak

betartasarol.

Vallalkoz6 sajit tevékenységi korében gondoskodik a ra vonatkozé munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tizvédelmi rendszabalyok betartasardl. Az ezek be
nem tartasibél eredd kirokat MegrendelSre nem harithatja at, a kirokért teljes anyagi és

erkolesi felelésséggel tartozik.

Vallalkozo feladatit képezi a munkik sorin keletkez6 mindennemd hulladéknak a
munkavégzés helyszinérdl torténd elszallitisa, elhelyezése.

A munkik befejeztével Vallalkozo koteles legalabb a munkateriilet 4tvétele el6tti
allapotnak megfelel helyreallitast (at, park, parkold, névényzet, gyalogjirda stb.) elvégezni.
Vallalkoz6é megjelsli, hogy az épitGipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékainak -
engedéllyel rendelkezd kezelohoz térténd — elszallitasaért a Vallalkoz6, képviseletében
Varga Janos a felel6s.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a rendelkezésére bocsitott munkateriileten mas
vallalkozék is dolgozhatnak, igy tevékenységiiket kotelesek osszehangolni, a megrendel6
pedig a munkik dsszehangolasihoz sziikséges feltételeket koteles megteremtent.
Vallalkozé a részére atadott terv esetleges hibairdl, hiinyossigair6l koteles - a tole
elvathaté médon és mélységben - a MegrendelSt ¢ szerzédés aldirdsitol szamitott 15
napon beliil tajékoztatni és a tervtSl vald eltéréshez engedélyt kérni.

Vallalkozé feladata a helyszini kivitelezési munkak végzéschez kozvetlentil szikséges
hatdsagi, szakhatdsagi, kézmiszolgaltatdi és egyeb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel
Hsszefiiggd koltségek viselése.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkaterilet 4tadas-atvételétdl kezdve
folyamatosan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elSirisai szerint épitési naplot vezet és
azt allandéan az épitkezés helyszinén tartja.

77. Szerz6dé felek a naplobejegyzéste meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban

7.8.

feltiintetni. Az épitési naploban megillapitisok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendel§ utasitasait Megtendeld
képviselje Gtjan elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli Vallalkozoval.
Az cltakarista keriilé munkak elkésziiltérél Vallalkozé kételes Megrendeldt értesitent.
Megrendel§ képviselsje (MegrendelS) az értesitéstd]l szamitott 1 munkanapon belil
koteles azt ellendrizni.
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79

710.

7.11.

7.12.

T3,

7.14.

1.15.

%16

717

7.18

7.19

7.20

721

Felek megallapodnak, hogy az Kozbeszerzési dokumentacié miszaki leirasaban, és a kiviteli
tervben megjeldlt szabvanyok, muszaki eloirasok alkalmazasat magukra nézve kotelezonek
fogadjak el. A jelen szerzGdés keretében megvalosulé munkaknak meg kell felelnie az
ezekben meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkozé viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerz6dés, szabvany vagy muszaki
el6iras ir el6, vagy a szerzbdésszerl teljesitéshez nyilvanvaloan szikséges. Ha barmely - a
jelen szerzédésben vagy szabvanyban, muszaki leirasban nem el6irt, de a Megrendel6 altal
elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett
munka nem felel meg az el6irasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozo viseli,
ellenkez6 esetben a Megrendeld Vallalkozo ezzel felmeriilt igazolt koltségeit megtériti.
Vallalkozo a vonatkoz6 szabvanyok, miszaki el6irasok szetinti legmagasabb mindségi
szinthez tartozo teijesitést vallal és kizarolag kifogastalan minéségi 0 épitési anyagokat épit
be, bontott anyag nem hasznalhaté fel

A Villalkozonak az anyagok, és eszkozok mozgatasat ugy kell végrehajtani, hogy a szallitas
soran hasznalt utak és azok mitargyai kiarosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi,
mozgatasi tevékenység soran elGidézett minden karért, igy kornyezetkarosodasért vagy
szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felelGsség, és viselnie kell a kévetkezményeit.

A kivitelezés folyaman Villalkoz6é koteles a munkatertiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol és minden vallalkozdi eszkozt, tobblet anyagot, amely mar nem
szitkséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell tavolitania a
munkateriletrdl. Vallalkozo, alvallalkozoinak tekintetében is felelés a munkaterileti
rendért.

Viallalkozo vallalja, hogy a szerz6déskotés idopontjaban ismerteti a teljesitésben részt vevo
alvallalkozoit, megadja azok teljesitésb6l valo részesedésének %-os aranyat, valamint
nyilatkozik, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatalya
alatt.

Az ajanlatkéréként szerzodo fél vagy a nevében eljaré személy (szetrvezet) a szerzddés
teljesitésének ellenérzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.
Villalkozé koteles minden olyan korilményrél a Megrendelot haladéktalanul értesitent,
amely sajat vagy kozremkodoi teljesitését akadalyozza, gatolja.

Villalkozd koteles biztositani annak lehetoségét, hogy a Megrendel6 a munka menetét
figyelemmel kisérje, ellendrizhesse.

Vallalkozo, a Megrendel6 igénye szerint a szerzédés targyat érinté onkormanyzati bizottsagi
tléseken, Képvisel6—testiileti tiléseken koteles részt venni, szakmai allaspontjat képviselni.
A Vallalkozo a Megrendel6 utasitasai és szerzodéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran
ismertté valo jogszabalyba nem ttk6z8 érdekei szerint koteles teljesitent.

Amennyiben a Megrendelé a Villalkozonak célszerttlen, szakszerttlen utasitist ad, a
Vallalkoz6 koteles etre a Megrendelot figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést
elmulasztja, az ebbdl eredé karért felelosséggel tartozik. Amennyiben a Megrendel6 e
figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a Vallalkozé a szerzodést a Megrendeld
kockazatara teljesiti.

Vallalkozé felelés miszaki vezetSjének adatait és jogosultsagat igazolé dokumentumait

koteles megadni adatszolgaltatasként a Megrendel6 képviselGjének.

A

4



7.22

1.23

7.24

725

7.26

7.2

7.28

7.29
7.30

151

752

7.33,

7.34.

A Vallalkozé a kivitelezés sordn jogszabaly szerinti épitési naplét vezet, azt koteles a
munkateriilet Atadasakor megnyitni, azt az épités helyszinén hozzaférhetd helyen tartani.

A kivitelezés megkezdése elétt a  kozmikezelok jelenlétében kell az  esetleges
koézmifeltarasokat elvégezni. A sziikséges szakfeligyeletek biztositasanak dija a Vallalkozot
terheli, akarcsak az 6sszes esetlegesen sziikséges kozmikivaltas koltsége.

A megfeleléségi igazolisokat és mindségi tandsitvinyokat Vallalkozé az érintett anyagok
beépitése elétt bemutatja Miszaki ellenér részére, azok meglétét épitési naploban kell
rogzitent.

Vallalkoz6 vallalja a folyamatos egyeztetést Megrendel6vel a kivitelezési munkdk alatt.
Villalkozé 2 nappal korabban irdsban értesiti a miszaki ellendrt az eltakardsra kerulo,
késSbb kibontas nélkiill nem vizsgalhaté munkarészek elfedésének idSpontjardl, hogy az
elfedés elStt miszaki ellendr az ellendrzést elvégezhesse. Az értesitést koteles az épitési
naploba mellékletként csatolnt.

Vallalkoz6 a kivitelezés teljes id6szakaban az épitési teriileteket zavartalanul hasznilhatja.
FEhhez kapcsolédéan az épitési teriiletek elzarasardl Vallalkozonak kell gondoskodnia, a
tertileten tartézkodd személyek testi épségénck, a kozlekedés biztositisa mellett. A
Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkik teljes ideje
alatt a jelen szerz6dés szerinti munkak épitéssel nem érintett részének zavartalan
mikodését biztositja, a kornyéken lakok pihenését, éjszakai nyugalmit az adott
munkavégzés soran nem zavatja.

Amennyiben a kivitelezés forgalomkorlatozassal jar, a Villalkozé a lakossagot koteles elore
- a munkalatok megkezdése elStt 3 nappal - tdjékoztatni arrdl, hogy milyen lezarasok és
milyen idStartamban varhatoak.

Amennyiben a kivitelezés utlezarassal jar, a Villalkoz6 koteles M=1:500 méretarany
forgalomkorlitozasi vagy forgalomelterelési tervet késziteni, amelyrdl a lakossagot elére - a
munkalatok megkezdése el6tt 8 nappal - helyi sajté Gtjin tajékoztatni.

A forgalomkotlatozast jelolé kozati tablak csak fényvisszaverd kivitelliek lehetnek.

Az épitkezéshez az ideiglenes viz és elektromos energia vételezését Vallalkozonak a kozmu
tizemeltetSkkel egyeztetnie kell, a kiépités és a fogyasztas koltsége Vallalkozot terheli.
Kozteriilet igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, koltsége Vallalkozot terheli.

A Villalkozé a munkateriilet atadasatél a miiszaki atadas-atvétel befejezéséig a kivitelezési
teriilet felelds Srzésérdl, a vagyonvédelemrdl, a balesetveszélytdl mentes allapotrodl sajat
kockazatira koteles gondoskodni. A karveszély a sikeres atadas-atvétellel szall it a
Megrendelore.

A Villalkozé jogosult alvillalkozokat alkalmazni. Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozo
munkajaért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

Villalkozé a kivitelezést az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelGen végzi.

Villalkozé a keletkezett hulladék szakszeri kezelésére, elszallitisara, nyilvantarté lap

vezetésére koteles.

8. Jotallas:

8.1.

Viallalkozé a szerz8dés targyat képezé feladatok ellatisa tekintetében az atadas-
itvétel/tizembehelyezés befejezésétdl szimitva 37 honap jétallast vallal az iltala beépitett
anyagokta és elvégzett munkara.



8.2. Ha a Megrendel6 jotallas korébe tartozd meghibasodast észlel, azt a hibajelenség
felismerését kévet6 8 napon belil irisban bejelenti a Villalkozonak. A Villalkozé 3 napon
beliil koteles a hiba megvizsgalasara bejarast kitlizni és tovabbi 3 napon belil 4llist foglalni
arrol, hogy a hiba jotallas korébe esik-e. A jotallas kotébe esS hibak kijavitdsat (az id6jardsi
koriilményekre is figyelemmel) a lehetS legrovidebb idén belil meg kell kezdenie a
Vallalkozénak és folyamatosan végeznie a hiba elharitasaig. Ha a Villalkoz6 jotallasi
kotelezettségének a Megrendeld irasbeli felszolitisa ellenére sem tesz eleget (beleértve azt
az esetet is, ha tévesen helyezkedik arra az allispontra, hogy a hiba nem tartozik jotallas
korébe), ugy a hiba eclhiritisat (kijavitdsat) a Megrendel jogosult mas vallalkozo6tol
megrendelni, a Vallalkoz6 koltségére (ebben az esetben a Vallalkozé nem vitathatja a
javitasi koltség mértékét).

8.3. Felek a teljes korti miszaki atadas-atvételtl szamitott 36 honap elteltével, (valamint ha a
jotallasi id6 meghaladja a 36 hénapot, a jotillisi id6 leteltének idSpontjat megeléz6 60
nappal) uté-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyet a Megrendeld képviselGje készit el6, és
arra meghivija a Vallalkozot. Az ott készitett jegyzGkonyvben feltuntetett hibak kijavitasa,
flletve a hidnyossagok megszintetése a Vallalkozé 30 napos hatiridén beliili
kotelezettségét képezi.

A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni: boltivbau@t-online.hu

9. A szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek:

9.1. Kotbér

9.1 Vallalkozé olyan okbél, amelyért felels, a véghatiridével vagy a részhatiridékkel
késedelembe esik, a Megrendelnek kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik. A Vallalkozo
altal fizetend6 kotbér mértéke minden késedelmes nap utin a netté vallalkozasi dij 0,5%-
nak megfelel6, legfeljebb a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkul szamitott

ellenszolgaltatas 10 %-a.

9.2.2. A kotbér a végszamla értékébdl érvényesithetS. Megrendeld a kothérigényét a végszamliba
beszamithatja. Igénybevétele esetén a szamla kiegyenlitése a kotbérrel csokkentett
meértékda.

Amennyiben a kétbér a fenti médon nem egyenlithetd ki, azt a Vallalkozé — Megrendeld
felszolitasatol szamitott — 10 banki napon belil torténd dtutalissal koteles rendezni.

9.2.4. Sikertelen atadas-atvételi eljaris esetén a kotbérfizetési kotelezettség kezdeti idSpontja a
készre jelentés (teljesitési idSpont), amennyiben ez a teljesitési hataridénél korabbi, dgy a
teljesitési hatarid6 idépontja.

9.25. A kotbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfeleléen akkor fizetends, ha a Vallalkozd a

szerzOdésszegésért valo felelGsségét nem tudja kimenteni.

9.3 Hibas teljesités

9.3.1. Ha a Megrendel6 a kivitelezés soran a hibas teljesités kijavitisit, kicserélését itja eld,
Villalkozé koteles a hiba kijavitisit, az irdsos bejelentéstdl szamitott 72 6ran beliil
megkezdeni.
Amennyiben a Villalkoz6 az irisbeli felszélitas kézhezvételétél szamitott 72 6ran beliil nem
kezdi meg a hiba kijavitisit, és menti ki magat (érdemi indoklassal, és azt alatimasztd

| e

A



bizonyitékokkal), akkor késedelembe esik és késedelmi kothért tartozik megfizetni a 9.1. pont
szerintieknek megfelelGen.

9.3.2.
Megrendelé jogosult a szerzédéstSl egyoldalia jognyilatkozattal elallni vagy rendkiviili
felmondassal felmondani, ha a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelés, 100 napot
meghalad késedelembe esik akdr a részhatéridék valamelyike, akar a véghatarid
tekintetében.

9.3.3. A kétbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelen akkor fizetendS, ha a Vallalkozo a
szerzbdésszegésért vald felelésségét nem tudja kimenteni.

9.3.4. A lijavitott munkarészre vonatkozoan a Vallalkozé jotallasi kételezettsége kiterjed.

9.3.5. Megrendelé a kotbéren feliil érvényesitheti a krat is.

9.4. Meghiusulasi kotbér

9.4.1. Amennyiben a szerz6dés teljesitése a Villalkozénak bizonyithatéan olyan okbol, amelyért
felelds meghitsul (ideértve a 9.3.2. pont alapjin torténé megrendel6i elallas, rendkivili
felmondas esetét is), a Megrendels részére kothérfizetési kitelezettséggel tartozik.

A meghitsulisi kotbér mértéke a szerzGdés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott ellenszolgaltatasanak 25 %-a.

9.4.2. A Villalkozé a részteljesitése vonatkozasiban az elvégzett munka ellenszolgiltatisinak
meghitsulasi kotbérrel csokkentett dijara jogosult. Megrendeld jogosult a meghitsulasi
kéthér ellenszolgaltatasba torténd beszamitisara, annak a meghitsulisi kotbér igényének
csokkentésére. Meghitsulasnak mindsil kiilonosen, amennyiben Vallalkozé a vallalt
kérnyezetvédelmi teljesitések valamelyikét nem teljesiti. A villalisok teljesitését a muszaki
ellenér ellendtzi, és azok nem teljesiilése esetén azt haladéktalanul jelzi Megrendel részére,
az épitési naploban torténd rogzitéssel egyidejileg.

Az ellenorzés menete
o 1., 5. pontok vizualis észleléssel

o 2. pont szallitélevelek ellenorzésével
o 4. pont szallit6 jarmii(vek) forgalmi engedélye alapjan

Szempont Megajanlas

1| Potzd anyagok szillitasa kizarolag ponyvaval fedetten torténik igen

9 Ajanlattevé viallalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 6ra kozott nem végez igen
szallitasi feladatokat a munkateriletre.

3 Bpités kozben keletkezett hulladékok megfelels kezeléséért felels igen
személy kijel6lését vallalja

4. | Kizarolag EURO TII. vagy annal korszer(ibb teherszallité jarméveket igen
alkalmaz

£ Kommunalis hulladék szelektiv gy(jtésének biztositasa kivitelezés igen
teljes idStartama alatt.

Epités kozben keletkezett hulladékok megfelels kezeléséért felelSs személy megnevezése,
elérhetSsége: Varga Janos 06 20 320 8634
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9.5. A szerzBdést biztosité mellékkitelezettségek alvallalkozéi szerzédésben:
Villalkozé az alvillalkozéval kététt szerz8désben az alvillalkozé teljesitésének elmaradisival
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés
szetinti, altalinos forgalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkiil szimitott ellenszolgaltatis tiz-tiz
szazalékit elér biztositckot kothet ki, (322/2015. (X.30.) Korm rend 27. § (2) bek.)

9.6. Kbt. 134. § (1) bekezdés alapjan a Kbt. 134. § (2)-(8) rendelkezései nem alkalmazandéak a
Ptk. Hatodik Konyvének XXVI. fejezetében szabalyozott, a szerzédést megerdsitd
biztositékokra.

10. Megrendel§ kotelezettségei:

10.1. Megrendel§ folyamatos munkavégzéste alkalmas munkaterilletet szolgltat, egyeztetett
idopontban kooperici6s lehet6séget biztosit. A kooperaciorél emlékezteté készil. A
kooperaci6 szetvezését a Miiszaki ellendr litja el, aki ellenérizni koteles, hogy a
munkavégzés a tervdokumenticidk és a szerzédés szerint torténik-e. Az ellenérzés tényét a
miszaki ellenSr az épitési napléban rogziti, tovabba a miiszaki ellendr nyilatkozata alapjin a
Megtendeld részérdl kapesolattartoként megjelolt személy jogosult a teljesitési igazolis
kiadasara.

10.2. MegrendelS barmilyen felhasznil6i jellegh koordindcids tevékenységet a Megrendeld
képviseléje utjan biztositja.

10.3. Tervezé naplobejegyzései Megrendels képviselGjének ellenjegyzésével érvényesek.
Villalkoz6 a bejegyzésckre hirom munkanapon beliil a napléban kételes valaszolni,

10.4. Megrendel6 az épitési naplét legalibb 6t munkanaponként, lletleg szikség szerint
ellen6rzi. A naplot az épitési munka befejezését kovetSen le kell zarni. A naplo eredeti
példinyit és mellékleteit Vallalkozonak a miszaki atads-atvételtd] szamitott 6t évig meg
kell 6riznie.

10.5. Amennyiben Megrendel§ a jelen szerzédésben meghatirozott munkakat barmely okbdl
leallitja, illetve a szerz&dés teljesitése barmely, Megrendel§ érdekkorében felmertlt okbél
lehetetlenné valik, vagy meghitsul Vallalkozé jogosult az addig felmerult és igazolt
koltségét és esetlegesen felmeriils, Megrendeld ltal elfogadott karigényét Megrendeld
felé szamliban érvényesiteni, Megrendel6 koteles azt 8 napon belil elszamolni.

10.6 Megrendel$ koteles Villalkozé szimara a megvalésitasahoz sziikséges minden adatot, tényt,
informacidt, felvilagositast, utasitast megadni.

10.7 Megrendel csak a jelenleg érvényes jogszabilyoknak és elSirasoknak megfelels minéségben
valo teljesitést, valamint 4j anyagok beépitését fogadja el, mind a beépitéste keriils anyagok,
mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

11. Karesetek, kartérités:

11.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb id6n belil a karokozd,
Megrendeld, Miiszaki ellendr és Vallalkozé jelenlétében jegyzikonyvet kell felvenni.

11.2. Amennyiben Vallalkoz6 nincs jelen, tgy a jegyzSkonyv itvételét kovets 24 6ran belil
(munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.
Ennek elmulasztisa esetén a jegyzSkonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat.
Vaillalkozénak a karesemény kivizsgalisdhoz a késGbbiekben joga van.

11.3. Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval egyidejileg Megrendeld rendelkezésére bocsatja a
felel6sségbiztositisi szerzGdése masolatit (I. sz. melléklet).
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12. Vis Maior

12.1. A felek megillapodnak tovibba abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzédésben foglalt kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet
vis maiot okoz. Vis maiot bekovetkezése esetén minden fél maga viseli a sajat
érdekkorében felmerild kart.

12.2. Vis maior alatt értendd minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek
rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, elére nem lithatd, elkeriilhetetlen, és amely
megakadilyozza az érdekelt felet a szerzGdéses kotelezettségek teljesitésében.

12.3. Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozd fél kételes a tobbi szerzédéses partnert
haladéktalanul (r6vid Gton is) értesiteni, és egyidejileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezs késedelem, illetve hibis teljesités potlolagos kikiiszobolésére.

12.4. A felek nem tekintik vis maior esetének barmely fél Atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenséget.

13. Szerz6dés modositasa, felmondasa

13.1. A szerzédés csak a szerz6dd felek kozos megegyezésével, irasban a Kbt. 141. §-anak
figyelembevételével modosithato.

13.2. Megrendel6 jogosult a szerzbdéstdl elallni, ha a Vallalkozo olyan okbol, amelyért felelds,
100 napot meghaladd késedelembe esik akar valamely részhataridohoz, akar a
véghatirid6hoz képest. A Megrendels a meghiusulsi kotbér érvényesitése mellett abban az
esetben is jogosult a szerzédéstdl elillni, ha a Vallalkozo a munkateriilettdl egyoldalian
levonul és a jogkovetekezményekre vald figyelmeztetést tartalmazo irasbeli felszolitas

ellenére sem folytatja a munkat 15 napon belil.

13.4. A Megrendel6 szerzédést felmondhatja, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint -a szerzOdéstol
elallhat,
(1) a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevékent
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszetzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljards indult vagy az Hurdpai Unid Bir6saga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarisban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
(2) Az ajanlatkérd koteles a szerz6dést felmondani, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint-attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomdsara, hogy a szerz6dd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljars soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.
(3) Az ajanlatkérSként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes

12 (%

W)



szetvezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a nyertes ajinlattevé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel.

14. Egyéb feltételek:
14.1 Minden, a jelen szerzédés keretében a felek 4ltal egymasnak killdott értesitésnek irott

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

formaban (e-mail, ajinlott levél, fax) kell torténnie. A faxon killdott siirgés értesitéseket
ajanlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesitések hatilya a cimzett altali atvételkor
(kézhezvételkor) all be.
A szerz6désbél eredé jogvitikat a felek békés uton targyalas keretében kivanjak rendezni. A
targyalds alapja az cljarist megindité felhivds és dokumenticié, az ajanlat, valamint a
szerz6dés.
Amennyiben a vitds kérdés a fenti dokumentumok alapjan nem rendezhets, jogvitajuk
esetére értékhatartol fiiggGen a Balassagyarmati Jarisbir6sig, illetve a Balassagyarmati
Torvényszék illetékességét kotik ki.
A jelen szerzdés nem, vagy nem kielégitSen szabalyozott kérdései tekintetében a Ptk. és az
egyéb hatalyos jogszabilyok (Kbt. és épitésiigyi jogszabalyok) vonatkozé rendelkezései az
iranyadok.
A szerzbdés elvilaszthatatlan részét képezi az 1.,2, 3., 4. sz.-G melléklet.

1. szamu melléklet felolvasSlap
szamu melléklet: arazott ajanlati koltségvetés és koltségvetési f66sszesitd
szamu melléklet: felelGsségbiztositas
szamu melléklet: Gtemterv

oo W B

szamu melléklet: alvallalkozok bejelentése, és nyilatkozat kizaré okokra

A szerz6dés magyar nyelven, ot eredeti példinyban késziil és a felek kolesonos alairasaval 1ép
hatilyba. A Megrendel§ hirom, a Vallalkoz6 kettS eredeti példanyt kap.

A felek a jelen szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, magukra nézve kotelezének

ismetik el, és kijelentik, hogy annak aliirisira jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi

jogcselekményre nincs szikség.

Bank, 2020. oktéber 27.

) BOLTIV-BAU
Eplitéipari, Tervezd és Kivitelozd KFT.

2643 Dicsjend, Dozsa Gy. u. 28/b.
OTP Bank: 11742269-20504874
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Nyilatkozatminta a szerzédéskités idSpontjaban az alvillalkozokra vona tkozoan

L1 e P T (név), mint
a(z)(cegnev)

.............................................. (székhely) ajanlattevd cégjegyzéste jogosult képviseloje
nyilatkozom, hogy a ,TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonositészimau, »Bank tdiiléfalu
turisztikai potencialjinak erdsitése” cimii projekt” keretében kivitelezési munkak
elvégzése” targyi Kbt. 115. § szerint lefolytatott nyilt kozbeszerzési eljards eredményeként

létrejott szerzodés teljesitéseben az alabbi alvallalkozokat veszem igénybe:

Alvillalkozé neve, székhelye, | A teljesités %o-os aranya A szamlazando Osszeg
kapcsolattarté neve,
elérhetosége

Nyilatkozom tovabba, hogy a fent nevezett alvallalkozok nem allnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-

k), m) és q) pontjai szerint meghatarozott kizar6 okok hatalya alatt.

) BOLTIV-BAU
Kelt: Epitdipari, Tervezd és Kivitelezd KFT.
2643 Diosjend, Dozsa Gy. u. 28/b.
OTP Bank: 11742269-20504874
Adoszam: 127@6916-2-12
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